

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Kerja Praktik



UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

VERITAS ET SCIENTIA NOBIS LUMEN
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Palembang, 28 Februari 2023

Nomor : 099/III/E-PP170.00/2/23
Perihal : Kerja Praktik

Yth.
Pimpinan CV. Mitra
Di Tempat

Dengan hormat,

Memperhatikan permohonan dari Ketua Program Studi Arsitektur nomor: 095/III/E3-PP170.00/2/23 tertanggal 27 Februari 2023 tentang permohonan kerja praktik, maka bersama ini kami mohon bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin bagi mahasiswa kami untuk melaksanakan kerja praktik yang akan dimulai pada tanggal 27 Februari sampai dengan 30 Juni 2023. Adapun nama mahasiswa kami tersebut adalah:

Nama : Angelina Wijaya
NIM : 2011003
Program Studi : Arsitektur

Demikianlah surat permohonan kami ini, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Fakultas Sains dan Teknologi



Dominikus Budiarto, M.T., IPM.
NIP: 08792007.1

Kampus Bangau (Rektorat)
Jl. Bangau No.60 Palembang 30113
Telp. +62 711-378171
Sumatera Selatan - Indonesia
Website : www.ukmc.ac.id | Email : rektorat@ukmc.ac.id

Lampiran 2. Surat Persetujuan Kerja Praktik



Surat Keterangan
No: 01/II/SK/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tan Kian Hoa
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

Nama : Angelina Wijaya
NIM : 2011003
Program Studi : Arsitektur
Fakultas : Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas : Universitas Katholik Musi Charitas

Telah diterima untuk melaksanakan Kerja Praktik di CV. Mitra terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 29 Februari 2023

Tan Kian Hoa
Direktur

Lampiran 3. Surat Tanda Selesai Kerja Praktik



Surat Keterangan
No: 01/VIII/SK/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tan Kian Hoa
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

Nama : Angelina Wijaya
NIM : 2011003
Program Studi : Arsitektur
Fakultas : Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas : Universitas Katholik Musi Charitas

Selama melakukan kegiatan kerja praktik, peserta telah mempelajari berbagai macam hal mengenai pembangunan yang terjadi di lapangan. Peserta telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah menyelesaikan kegiatan Kerja Praktik mulai dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 21 Agustus 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 22 Agustus 2023



























Tan Kian Hoa
Direktur

Lampiran 4. Daftar Kehadiran selama Kerja Praktik

JURNAL HARIAN
PROGRAM KERJA PRAKTIK MAHASISWA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
TAHUN 2023

Nama : Angelina Wijaya
NIM : 2011003
Tempat Magang : CV. Mitra

No.	Hari/ Tanggal	Uraian Pekerjaan	Paraf CV. Mitra	Paraf Mahasiswa
1	Rabu, 1/3/23	Pengenalan lokasi perakitan dan pemasangan rangka sloof.	<i>[Signature]</i> 1/3-23	<i>[Signature]</i>
2	Kamis, 2/3/23	Perakitan dan pemasangan rangka sloof	<i>[Signature]</i> 2/3-23	<i>[Signature]</i>
3	Jumat, 3/3/23	Pemasangan bekisting sloof. Perakitan pondasi tangga, Pemasangan bekisting tangga.	<i>[Signature]</i> 3/3-23	<i>[Signature]</i>
4	Sabtu, 4/3/23	Pengecoran atap dak Lt.3, sloof tambahan dan pondasi tangga.	<i>[Signature]</i> 4/3-23	<i>[Signature]</i>
5	Senin, 6/3/23	Melanjutkan perakitan sloof, Pemasangan bata (bata jumbo). Pengecoran sloof.	<i>[Signature]</i> 6/3-23	<i>[Signature]</i>
6	Selasa, 7/3/23	Pemasangan bata Perakitan kolom praktis	<i>[Signature]</i> 7/3-23	<i>[Signature]</i>
7	Rabu, 8/3/23	Pemasangan bata pembuatan bekisting kolom praktis	<i>[Signature]</i> 8/3-23	<i>[Signature]</i>
8	Kamis, 9/3/23	Pemasangan bata, Pengecoran kolom praktis Pemasangan kayu pembatas jendela.	<i>[Signature]</i> 9/3-23	<i>[Signature]</i>
9	Jumat, 10/3/23	Pemasangan besi dan bekisting balok Atas kusen Pemasangan bata Pengecoran balok	<i>[Signature]</i> 10/3-23	<i>[Signature]</i>
10	Sabtu, 11/3/23	Pemasangan bata di atas balok kusen	<i>[Signature]</i> 11/3-23	<i>[Signature]</i>
11	Senin, 13/3/23	Pemasangan besi dan bekisting balok atas kusen Pemasangan bata Lt.2	<i>[Signature]</i> 13/3-23	<i>[Signature]</i>
12	Selasa, 14/3/23	Perakitan rangka besi, Pemasangan bata Lt.2	<i>[Signature]</i> 14/3-23	<i>[Signature]</i>
13	Rabu, 15/3/23	Pemasangan rangka kolom praktis Lt.2 Pemasangan bata Lt.2 Pemasangan kusen pintu Pemasangan bekisting kusen pengunci pintu	<i>[Signature]</i> 15/3-23	<i>[Signature]</i>

No.	Hari/ Tanggal	Uraian Pekerjaan	Paraf CV. Mitra	Paraf Mahasiswa
14	Kamis, 16/5/23	Pengelasan kolom pengunci pintu Pemasangan bata Lt.2		
15	Jumat, 17/5/23	Pemasangan bata Lt.2 Pemasangan bekisting kolom praktis Pengelasan kolom praktis		
16	Sabtu, 18/5/23	Pemasangan bata Lt.2 Pemasangan bekisting kolom praktis Pengelasan kolom praktis		
17	Senin, 20/5/23	Pemasangan dinding bata Lt.2 Pemasangan bekisting kolom praktis Pengelasan kolom praktis		
18	Selasa, 21/5/23	Pemasangan dinding bata Lt.2 Pemasangan bekisting kolom praktis Pengelasan kolom praktis		
19	Rabu, 22/5/23	Pemasangan dinding bata Lt. 2 Pembuatan bekisting tangga Lt.1 ke Lt.2 Pengelasan kolom praktis lanjutan		
20	Kamis, 23/5/23	Pemasangan dinding bata Lt.2 Pembuatan bekisting tangga Lt.1 ke Lt.2 Pengelasan kolom praktis lanjutan.		
21	Jumat, 24/5/23	Pemasangan dinding bata Lt.2 Pembuatan bekisting tangga Lt.1 ke Lt.2 Pengelasan kolom praktis lanjutan.		
22	Sabtu 25/5/23	Pemasangan dinding bata Lt.2 Pembuatan bekisting tangga Lt.1 ke Lt.2 Pengelasan kolom praktis lanjutan.		
23	Senin 27/5/23	Pemasangan kunci pintu kayu Pemasangan dinding bata Lt.2 Pembuatan bekisting tangga Lt.1 ke Lt.2 Pengelasan kolom praktis lanjutan		
24	Selasa 18/5/23	Pembuatan tulangan besi tangga Lt.1 ke Lt.2 Pemasangan bata Lt.2 Pengelasan kolom praktis		
25	Rabu 19/5/23	Pembuatan tulangan besi tangga Lt.1 ke Lt.2 Pemasangan bata Lt.2 Plesteran dinding terluar bangunan.		
26	Kamis, 30/5/23	Pembuatan tulangan besi tangga Lt.1 ke Lt.2 Pemasangan bata Lt.2 Plesteran dinding terluar bangunan.		

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pekerjaan	Paraf CV. Mitra	Paraf Mahasiswa
27	Sabtu, 31/3/23	Praktikum bekisting anak tangga Praktikum rangka besi balok anak Praktikum dinding luar bangunan.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
28	Sabtu, 1/04/23	Plester dinding dalam. Pengecoran anak tangga.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
29	Senin, 3/04/23	Plester dinding bata. Melanjutkan pemasangan bata.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
30	Selasa, 4/04/23	Melanjutkan pemasangan bata Praktikum dan pengecoran ring balok.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
31	Rabu, 5/04/23	Praktikum kayu gertam. proses bekisting tangga berikutnya. Plester dinding bata.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
32	Kamis, 6/04/23	Pemasangan dinding bata. Plester dinding bata. Act dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
33	Jumat, 7/04/23	Praktikum anak tangga, tangga 2-3 Pengecoran ring balok.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
34	Sabtu, 8/04/23	Praktikum besi anak tangga, 2-3 Act dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
35	Senin, 10/04/23	Praktikum lanjutan besi tangga Lt.2-3 Act dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
36	Selasa, 11/04/23	Praktikum lanjutan besi tangga Lt.2-3 Act dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
37	Rabu, 12/04/23	Praktikum lanjutan besi tangga Lt.2-3 Parsipan kayu untuk anak tangga.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
38	Kamis, 13/04/23	Parsipan coran anak tangga Lt.2-3 Act dinding. Pemasangan dinding bata Lt.3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
39	Jumat, 14/04/23	Pengecoran lantai 2-3 Pemasangan dinding bata Lt.3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
40	Sabtu, 15/04/23	Plester dinding bata Pemasangan dinding bata Lt.3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
41	Senin, 17/04/23	Pemasangan dinding bata Lt.3 Praktikum ring balok. Pemasangan robor.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
42	Selasa, 18/04/23	Pemasangan dinding bata. Praktikum ring balok.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
43	Rabu, 19/04/23	Plesteran dinding. Lanjutan pemasangan dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
44	Rabu, 20/04/23	Lanjutan pemasangan dinding bata Plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pekerjaan	Paraf CV. Mitra	Paraf Mahasiswa
45	Kamis, 4/05/23	Pesir dinding luar dan dalam.	[Signature]	[Signature]
46	Jumat, 5/05/23	Lanjutan pesir dinding luar dan dalam.	[Signature]	[Signature]
47	Sabtu, 6/05/23	Lanjutan pesir dinding luar dan dalam.	[Signature]	[Signature]
48	Senin, 8/05/23	Lanjutan pesir dinding luar dan dalam. Air dinding.	[Signature]	[Signature]
49	Selasa, 9/05/23	Pesir dan acan dinding.	[Signature]	[Signature]
50	Pabu, 10/05/23	Pesir dan acan dinding.	[Signature]	[Signature]
51	Kamis, 11/05/23	Pesir dan acan dinding. Pasiapan pemasangan pipa listrik dan air.	[Signature]	[Signature]
52	Jumat, 12/05/23	Pesir dan acan dinding. Pambocoran dinding untuk instalasi listrik.	[Signature]	[Signature]
53	Sabtu, 13/05/23	Pesir dan acan dinding. Lanjutan pembocoran dinding.	[Signature]	[Signature]
54	Senin, 15/05/23	Pesir dan acan dinding. Pemasangan instalasi listrik.	[Signature]	[Signature]
55	Selasa, 16/05/23	Pesir dan acan dinding. Pemasangan instalasi listrik.	[Signature]	[Signature]
56	Pabu, 17/05/23	Timbun pasir lantai. Pemasangan pipa air.	[Signature]	[Signature]
57	Kamis, 18/05/23	Lanjutan pemasangan pipa air dan listrik.	[Signature]	[Signature]
58	Jumat, 19/05/23	Lanjutan pemasangan pipa air dan listrik.	[Signature]	[Signature]
59	Sabtu, 20/05/23	Lanjutan pemasangan pipa air dan listrik.	[Signature]	[Signature]
60	Senin, 22/05/23	Lanjutan pemasangan pipa air dan listrik.	[Signature]	[Signature]
61	Selasa, 23/05/23	Lanjutan instalasi listrik dan air.	[Signature]	[Signature]
62	Pabu, 24/05/23	Lanjutan instalasi listrik dan air.	[Signature]	[Signature]
63	Kamis, 25/05/23	Lanjutan instalasi listrik dan air. Timbun pasir lantai.	[Signature]	[Signature]
64	Jumat, 26/05/23	Timbun pasir lantai. Lanjutan instalasi listrik.	[Signature]	[Signature]
65	Sabtu, 27/05/23	Timbun pasir lantai. Lanjutan instalasi listrik.	[Signature]	[Signature]
66	Senin, 29/05/23	Timbun pasir lantai. Lanjutan instalasi listrik.	[Signature]	[Signature]
67	Selasa, 30/05/23	Timbun pasir lantai. Lanjutan instalasi listrik.	[Signature]	[Signature]
68	Pabu, 31/05/23	Timbun pasir lantai. Lanjutan instalasi listrik.	[Signature]	[Signature]

No.	Hari/ Tanggal	Uraian Pekerjaan	Paraf CV. Mitra	Paraf Mahasiswa
69	Kamis, 1/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
70	Jumat, 02/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
71	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
72	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
73	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
74	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
75	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
76	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
77	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
78	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
79	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
80	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
81	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
82	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
83	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
84	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
85	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
86	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
87	Sabtu, 03/06/23	Lanjutan instalasi listrik. Cor pipa dalam tembok. lanjut plester dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

No.	Hari / Tanggal	Urutan Pekerjaan	Parat CU, Mitra	Parat Manajemen
88	Rabu 05/07/23	Cat dinding dalam. lanjutan pemasangan gipsum.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
89	Kamis 06/07/23	Pasang keramik dinding. cat dinding dalam.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
90	Jumat, 07/07/23	Cat dinding dalam Pemasangan pasir lantai dasar.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
91	Sabtu, 08/07/23	Cat dinding dalam Pemasangan pasir lantai dasar. Pemasangan keramik dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
92	Senin 10/07/23	Cat dinding dalam. Pemasangan pasir Pemasangan keramik dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
93	Selasa 11/07/23	Cat dinding dalam. Pemasangan pasir. Pemasangan keramik dinding.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
94	Rabu, 12/07/23	Lanjutan cat dinding dalam. Pemasangan keramik dinding luar, dinding kamar mandi.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
95	Kamis, 13/07/23	Lanjutan cat dinding dalam. Pemasangan keramik dinding wc	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
96	Jumat, 14/07/23	Lanjut cat dinding dalam. Pemasangan keramik dinding wc	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
97	Sabtu, 15/07/23	Mulai pemasangan lampu, Pemasangan keramik dinding wc	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
98	Senin, 17/07/23	Pemasangan lampu, Pemasangan keramik wc	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
99	Selasa, 18/07/23	Pemasangan lampu, Pemasangan keramik wc.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
100	Rabu, 19/07/23	Pemasangan lampu, Pemasangan keramik wc	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
101	Kamis, 20/07/23	Mulai pemasangan keramik lantai Pemasangan lampu Pemasangan keramik wc	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
102	Jumat, 21/07/23	Pemasangan keramik lantai Pemasangan lampu Pemasangan keramik wc Timbun pasir lantai 2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
103	Sabtu, 22/07/23	Pemasangan keramik lantai, Pemasangan lampu Pemasangan keramik wc, Timbun pasir lantai 2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
104	Senin, 24/07/23	Pemasangan keramik lantai, Pemasangan lampu	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

No.	Hari/Tanggal	Urutan Pekerjaan	Paraf CV. MITRA	Paraf Mahastrya
105	Selasa, 25/01/23	Pemasangan keramik lantai Pemasangan lampu.		
106	Rabu, 26/01/23	Pemasangan keramik lantai fasad drolah (dian dinding).		
107	Kamr, 27/01/23	Pemasangan keramik lantai Act dinding pasad. Amplar dinding.		
108	Kuneti, 28/01/23	Pemasangan keramik lantai Act dinding fasad. Amplar dinding.		
109	Sabtu, 29/01/23	Pemasangan keramik lantai Act dinding fasad. Amplar dinding.		
110	Senin, 31/01/23	Pemasangan keramik lantai Act dinding fasad. Amplar dinding.		
111	Selasa, 1/02/23	Pemasangan keramik lantai Act dinding dalam.		
112	Rabu, 2/02/23	Timbun pasir di tangga Pengerjaan fasad		
113	Kamr, 3/02/23	Timbun pasir di tangga Pengerjaan fasad		
114	Jumh, 4/02/23	Pengerjaan fasad Timbun pasir di tangga.		
115	Senin, 07/02/23	Actan tangga. Pengerjaan fasad. Lar besi pembatas		
116	Selasa, 08/02/23	Actan tangga + plesteran. Pengerjaan fasad. Lar besi pembatas. Pemasangan angsel tangga. pinu		
117	Rabu, 09/02/23	Actan tangga + plester Pengerjaan fasad Pemasangan pintu.		
118	Sabtu, 12/02/23	Pengerjaan fasad Fakit papan coran dapur		
119	Senin, 14/02/23	Pengerjaan fasad Pembuatan Kanopi		
120	Sabtu, 19/02/23	Pengerjaan fasad Pengukuran ruang dalam untuk furniture. Pemasangan jendela.		
121	Senin, 21/02/23	Pengerjaan fasad. Pengukuran ruang untuk furniture. Pemasangan jendela.		

Lampiran 5. Kartu Asistensi Laporan Kerja Praktik





FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS


KARTU KONSULTASI KERJA PRAKTIK MAHASISWA

Nama : Angelina Wijaya
NIM : 2011003
Program Studi : Arsitektur
Dosen Pembimbing : Abdul Rachmad Zahrial Amin, S.T., M.T.


NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing	Paraf Mahasiswa
1	4/5/2023	- Abstrak di perbaiki lagi - latar belakang, metode tujuan, hasil - ditambahkan UU Arsitek - Maksud & tujuan - menyatakani → memahami		
2	18/5/2023	→ Abstrak di perbaiki lagi → Milih asing cetak miring → Tambahkan gambar + Penjelasan → BAB II → Tentang teori/ Tinjauan Pustaka		
3	2/6/2023	→ Bab III di jelaskan th Perencanaan → proyek → abstrak... di perbaiki lagi		
4	9/6/2023	- Profil perusahaan di perbaiki (di tambah) - Analisa di tabel di perbaiki		

Lampiran 6. Gambar Kerja Rumah 2,5 Lantai







DENAH LANTAI 1
 SKALA 1:200




DENAH LANTAI 2
 SKALA 1:200





DENAH RUMAH BURUNG
 SKALA 1:200




 **TAMPAK DEPAN**
SKALA 1:100


 **TAMPAK BELAKANG**
SKALA 1:100




 **TAMPAK SAMPING KIRI**
SKALA 1:100





POTONGAN A-A
 SKALA 1:100





POTONGAN B-B
 SKALA 1:100



DENAH POLA LANTAI LT. 1
SKALA 1:200



DENAH POLA LANTAI LT. 2
SKALA 1:200



DENAH POLA LANTAI RUMAH BURUNG
SKALA 1:200



Lampiran 7. Dokumentasi Lapangan



Lampiran 8. Surat Tugas Kerja Praktik



UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

VERITAS ET SCIENTIA NOBIS LUMEN
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI


SURAT TUGAS

Nomor : 004/III/E-PP170.00/1/2024

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, memberikan tugas kepada mahasiswa/i Program Studi Arsitektur untuk melaksanakan Kerja Praktik. Adapun nama, tempat dan waktu pelaksanaan beserta dosen pembimbing terlampir.

Demikianlah surat tugas ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 03 Januari 2024
Fakultas Sains dan Teknologi
Dekan,


Domitius Budiarto, M.T., IPM.
NID. 0872007.1

Tembusan:

- Wakil Dekan
- Ketua Program Studi Arsitektur

Kampus Bangau (Rektorat)

Jl. Bangau No.60 Palembang 30113

Telp. +62 711-378171

Sumatera Selatan - Indonesia

Website : www.ukmc.ac.id | Email : rektorat@ukmc.ac.id

Lampiran Surat Tugas Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Katolik Musi Charitas

Nomor : 004/III/E-PP170.00/1/2024

Tanggal : 03 Januari 2024

Tentang : Surat Tugas Mahasiswa Kerja Praktik Program Studi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Judul	Dosen Pembimbing	Tempat Kerja Praktik	Waktu Kerja Praktik
1	1811017	Conellie Viby Borgias	Pekerjaan Struktur Material ACP dan Finding Bata Ringan Lantai 6 Pembangunan Gedung Guest House Tahap II UIN Raden Fatah Palembang	A. Bayu Adi Pratama B., ST., M.URP.	Jalan Lebak Rejo, Sekip Jaya Kemuning Palembang	19 September 2023 - 27 Desember 2023
2	1911008	Eric	Perencanaan dan Perancangan Hunian Rumah Tinggal dan kantor di PT Bintang Agung Property	Ir. Prisca Yenyati.,MT	PT, Bintang Agung Property. Perumahan Green Resort. Jl By Pass Alang-Alang lebar Km 12 Palembang	1 Juli 2022 - 29 Oktober 2022
3	1911007	Marcella Suanmo	Perencanaan dan Perancangan Utilitas pada Rumah Tinggal Puri Indah di PT. Globalindo Perkasa Perdana, Jalan Puri Kencana Jakarta Barat	Suzzana Winda Artha Mustika, S.T., M.T.	Jl. Pakis Raya no.88CA, Rawa Buaya, Jakarta Barat 11740	5 Juli 2022 - 20 Oktober 2022
4	2011002	Nicholas Liusudarso	Perancangan dan Perencanaan Bangunan Body Paint Tunas Auto Graha di Poligon Palembang	Abdul Rachmad Zahrial Amin, S.T.,M.T.	Jl. Brigien Hasan Kasim Blok B No 5	27 Juni 2023 - 18 Oktober 2023
5	2011003	Angelina Wijaya	Pekerjaan Konstruksi Struktur Dinding Bata, Lantai dan Tangga pada Pembangunan Rumah Tinggal 2,5 Lantai di Kota Palembang	Abdul Rachmad Zahrial Amin, S.T.,M.T.	Jl. Kebon Sirih Dalam no 91	1 Maret 2023 - 21 Agustus 2023
6	2011004	Vanessa	Perencanaan dan Perancangan Gambar Kerja pada Proyek Pembangunan Ruko di PT. Maju Motor Group di Kota Palembang	Abdul Rachmad Zahrial Amin, S.T.,M.T.	Jl. Mayor HM. Rasyid Nawawi, Palembang, Sumatera Selatan.	2 Februari 2023 - 2 Mei 2023

7	2011005	Steven Harisson	Perencanaan dan Perancangan Gambar Detail Serta Pengawasan Pemasangan Plafon dan Lantai Granit Proyek Rumah Tinggal 2 Lantai Oleh Hieraki Architect	Ir. Prisca Yenyati, M.T.	Jalan Krama Jaya, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil Kota Palembang, Sumatera Selatan	1 Maret 2023 - 31 Agustus 2023
8	2011008	Vivin Veronica Pengestu	Perencanaan dan Perancangan Gambar Detail Serta Pengawasan Pemasangan Plafon dan Lantai Granit Proyek Rumah Tinggal 2 Lantai Oleh Hierarki Architect	Suzzana Winda Artha Mustika, S.T., M.T.	Jalan Krama Jaya, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan.	1 Maret 2023 - 31 Agustus 2023
9	2011007	Elvin Suanmo	Pengawasan Proyek Rumah Tinggal di PT Pascal Prakarsa Pratama	A. Bayu Adi Pratama B., ST., M.URP.	Komplek BSD Sako Kenten Sako Baru Kec Sako Palembang	3 Juli 2023 - 20 Oktober 2023
10	2011011	Diego Alfeus Tondas	Perencanaan dan Perancangan Showroom Mobil Trade-In Toyota Tunas Auto Graha di Poligon Kota Palembang	Abdul Rachmad Zahrial Amin, S.T.,M.T.	Jl. Brigjen Hasan Kasim Blok B No 5	27 Juni 2023 - 18 Oktober 2023

