

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
ABSTRAKSI .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Ruang Lingkup Pembahasan .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Metodologi Penelitian .....	5
G. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Perencanaan dan Pengendalian .....	9
A.1. Pengertian Perencanaan .....	9
A.2. Pengertian Pengendalian .....	12
B. Pengertian, Manfaat dan Kelemahan Anggaran .....	16
B.1. Pengertian Anggaran .....	16

B.2. Manfaat Anggaran .....	21
B.3. Kelemahan Anggaran .....	21
C. Hubungan Anggaran Dengan Perencanaan dan Pengendalian. ...	22
D. Pengertian Anggaran Biaya Proyek .....	24
E. Perencanaan Biaya Proyek .....	29
F. Pengendalian Terhadap Biaya Proyek .....	37
 <b>BAB III. GAMBARAN UMUM PADA PT. INTECINDO JAYA</b>	
<b>PRATAMA</b>	
A. Sejarah Singkat Perusahaan dan Kegiatan Usahanya .....	43
B. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas .....	46
C. Penyusunan Anggaran Biaya Proyek .....	49
D. Pelaksanaan Pengendalian Terhadap Biaya Proyek .....	61
 <b>BAB IV. EVALUASI ATAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN</b>	
<b>BIAYA PROYEK</b>	
A. Evaluasi Atas Penyusunan Anggaran Biaya Proyek .....	65
B. Evaluasi Atas Pelaksanaan Anggaran Biaya Proyek .....	70
C. Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengendalian Biaya Proyek .....	74
 <b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I. Bagan Struktur Organisasi Pada PT. Intecindo Jaya Pratama .....	46

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>Halaman</b>
1. Rencana Anggaran Biaya Proyek .....	54
2. Rencana Anggaran Biaya Bahan .....	55
3. Rencana Anggaran Biaya Upah Tenaga Kerja .....	58
4. Rencana Anggaran Biaya Peralatan .....	59
5. Rencana Anggaran Biaya Transportasi .....	60
6. Laporan Posisi Biaya dan Realisasi Proyek .....	70