

## ABSTRAKSI

**SURYANI, Evaluasi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Proyek Studi Kasus Pada PT. Pilar Mas Perkasa, Palembang. (Dibawah Bimbingan Ibu Yulia Septianna SE,Msi,AK Selaku Dosen Pembimbing)**

Skripsi ini pada dasarnya membahas pemanfaatan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya proyek pada suatu perusahaan jasa konstruksi. Obyek penelitian pada penulisan skripsi ini difokuskan pada PT. Pilar Mas Perkasa Palembang.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kelebihan pemesanan material dan mengapa pembayaran upah pekerja sering melebihi batas yang telah ditentukan.

Analisa diawali dengan bersumber pada data anggaran dan realisasi yang diperoleh dari perusahaan. Kemudian data anggaran dan realisasi dianalisa untuk diketahui mengapa terjadi selisih baik selisih positif (penghematan biaya) maupun selisih negatif (pemborosan biaya). Dari hasil penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan maka dapat diketahui bahwa sebagai alat perencanaan anggaran yang disusun masih memiliki kelemahan yang tercermin dari adanya kesalahan perhitungan dalam penyusunan anggaran serta kurang memperhatikan kenaikan harga. Dan sebagai alat pengendalian, anggaran yang disusun juga masih memiliki kelemahan antara lain adanya keterlambatan pengiriman material, kurangnya pengawasan daftar hadir pekerja, pemborosan pemakaian material proyek.

Berdasarkan temuan hasil penelitian diatas, kemudian dikaji lebih lanjut maka diharapkan hendaknya perusahaan menyadari betapa pentingnya anggaran baik sebagai alat perencanaan maupun alat pengendalian. Mengingat anggaran mempunyai peranan yang sangat penting, maka untuk masa yang akan datang perusahaan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh bila akan menyusun anggaran sehingga anggaran yang disusun dapat benar-benar digunakan sebagai alat perencanaan sekaligus sebagai alat pengendalian biaya.